




CONSOLIDADO PLANTACION 2016

AVANCE DEL 04/07/2016 AL 13/07/2016

Estado	Superficie (ha)		
	Progamado	Ejecutado	% Avance
Anzoategui	1.251	1.137,16	78,06
Monagas	1.418	1.105,42	73,69
Total a la fecha	2.669,00	2.242,58	75,85

Estado	Superficie Total Planificado (ha.)
Anzoategui	1.456,73
Monagas	1.500,00

Avance Consolidado Plantación 2016



■ Hectareas por plantar ■ Hectareas plantadas



SECTOR ANZOATEGUI
PLANTACION 2016
PROGRAMADO vs EJECUTADO

FECHA	DIARIO			ACUMULADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)
04/07/2015	102	66,40	65,10	102,00	66,40	4,56
05/07/2015	160	157,26	98,29	262,00	223,66	15,35
06/07/2015	120	120,36	100,30	382,00	344,02	23,62
07/07/2015	130	146,36	112,58	512,00	490,38	33,66
08/07/2015	130	132,83	102,18	642,00	623,21	42,78
09/07/2015	125	136,43	109,14	767,00	759,64	52,15
10/07/2015	121	131,62	108,78	888,00	891,26	61,18
11/07/2015	125	97,03	77,62	1.013,00	988,29	67,84
12/07/2015	128	53,42	41,73	1.141,00	1.041,71	71,51
13/07/2015	110	95,45	86,77	1.251,00	1.137,16	78,06
14/07/2015	110		0,00	1.361,00		0,00
15/07/2015	95,73		0,00	1.456,73		0,00



SECTOR MONAGAS
PLANTACION 2016
PROGRAMADO vs EJECUTADO

FECHA	DIARIO			ACUMULADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)
04/07/2016	88	22,60	25,68	88	22,60	1,51
05/07/2016	130	105,08	80,83	218	127,68	8,51
06/07/2016	150	79,48	52,99	368	207,16	13,81
07/07/2016	150	132,13	88,09	518	339,29	22,62
08/07/2016	150	141,41	94,27	668	480,70	32,05
09/07/2016	150	99,25	66,17	818	579,95	38,66
10/07/2016	150	132,13	88,09	968	712,08	47,47
11/07/2016	150	128,41	85,61	1.118	840,49	56,03
12/07/2016	150	142,23	94,82	1.268	982,72	65,51
13/07/2016	150	122,70	81,80	1.418	1.105,42	73,69
14/07/2016	82		0,00	1.500		